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                      Ovdje
Predmet: Očitovanje o dosadašnjoj realizaciji projekta e-Županija
Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 17. ožujka 2015. god. donijelo je Odluku o pristupanju Općine Jelenje projektu e-Županija. Europska unija je zacrtala, planom i planiranim financijskim sredstvima, da do 2020. godine svi krajevi Europe budu pokriveni super brzim internetom. Prednost se dala posebice ruralnim krajevima. Izgradnjom infrastrukture omogućiti će se mještanima korištenje raznih servisa: telemedicine, rada od kuće, online sigurnost doma, online učenja, video na zahtjev, IP telefonije, super brzog pristupa internetu, IP televizije, online igranja, korištenje raznih portala i videokonferencija i kao najvažnije korištenje novih tehnologija bez tehničkih problema. 

Da podsjetim Primorsko-goranska županija kao nositelj projekta 2013. godine pokrenula je pripremne radnje za pristup prijavi projekta. Osnovni cilj projekta bio je razvoj i izgradnja širokopojasne infrastrukture sufinanciranjem projekta s 85 % bespovratnih sredstava EU, kojim bi se izgradio otvoreni pristup širokopojasnoj mreži nove generacije. U prvotnim analizama za naše područje bilo je iskazano da će se financiranje razvoja širokopojasne infrastrukture sufinancirati sredstvima EU fondova u iznosu od 80%, te s 20% sredstvima nacionalnih fondova i komercijalnog interesa.  Međutim nakon provedene javne rasprave utvrđen je komercijalni interes u visini preko 85%. financiranja izgradnje mreže. Ostatak od 15% sufinancirat će se od sredstava fondova EU i nacionalnih fondova. Za područje PGŽ-a utvrđeno je 5 područja-konzorcija. Općina Jelenje sastavnica je konzorcija KASTAV.
Županija kao nositelj projekta provela je prvu fazu te su odrađene sljedeće aktivnosti:
1. Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u.
2. Preliminarna provjera nacrta Projekta razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI-ja) provedena
3. Provedena javna rasprava 
4. U pripremi objava vezana za javnu raspravu
Aktivnosti koje slijede:  
1. Potpisivanje Ugovora sa operatorima koji su iskazali komercijalni interes. 
2. Završiti Izvješće o javnoj raspravi Nacrta plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za konzorcij Kastav (krajnji rok 15. listopada 2017.).

3. Izrada revidiranog Nacrta plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa koje će uvažiti sve ono što je realizirano u prethodne dvije točke.

4. Dostava revidiranog Nacrta plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa konzorcija Kastav Nositelju operativnog programa (dalje: NOP).

5. Dobivanje konačne suglasnosti od NOP-a. 

Slijede aktivnost prema Okvirnom nacionalnom programu za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja što za područje općine Jelenje iznosi oko 16% kućanstava.
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